


RHB:Changes & Rollout Wertberichtigung Lager

WBS-Element ZS-PC-0018



RhB Prozess 6 - Anpassung FI Schnittstelle



Contents

- [1 Projektziele](#)
 - [1.1 1\) Anpassungen der FI Schnittstelle:](#)
- [2 Deadlines](#)
- [3 Main building blocks](#)
 - [3.1 Inventur testen](#)
 - [3.2 GLD Anpassung durchführen](#)
 - [3.3 FI Schnittstellen anpassen](#)
- [4 Project plan](#)
- [5 Relevant Events](#)
- [6 Task List](#)
- [7 Meeting Notizen](#)
- [8 Related articles](#)

Projektziele

In der Inventur können Wertberichtigungen hinterlegt werden. Der GLD wird entsprechend angepasst und per FI Hub an SAP übertragen.

1) Anpassungen der FI Schnittstelle:

- Prozess 6: Über den neuen Neubewertungs-Screen (neue Inventur App) wird der GLD angepasst. Dies löst eine **Differenz**-Buchung über die SST 7 aus.

Zugehöriger Task beim Kunden: [BZ-122](#)

Deadlines

- Tests ab Mitte Oktober

Main building blocks

Inventur testen

GLD Anpassung durchführen


- Definition (MH)
 - "GLD adaption for goods on stock" **SOS-RPC** call over **Stock Intake Business Logic Service**
- Feedback-Session (RS with SS und SL)
- Develop (MH & SL)

One background service, which performs stock intake as . It offers methods for various stock intake scenarios.

FI Schnittstellen anpassen

- Definition (MH)
 - FI Schnittstellen anpassen
 - Wertberichtigungs-Transaktion
- Develop (Chris)

Project plan



Relevant Events

ZS RhB Acceptance criterion

Sep	KW 36
	KW 37
	KW 38
	KW 39
Okt	KW 40
	KW 41
	KW 42
	KW 44

KW 45
KW 46
Nov KW 47
KW 48

Task List

- [BTF-1965](#) - FI-Hub: Differenzbuchung bei Neubewertung GLD via Inventur App. **Done**
- [BTF-2165](#) - FI-Hub: Anpassung neue FI-Schnittstellen zur Übermittlung des GLD. **Done**

Meeting Notizen

Related articles

- [RHB:Innovation Roadmap](#)
- [Stocktaking - Financial inventory revaluation](#)