

# RHB:Upgrade Pool Manager

WBS-Element ZS-PC-0018



## Contents

- [1 Projektziele](#)
  - [1.1 1\) Report \(Poolauswertung pro Lieferant\)](#)
  - [1.2 2\) Aktualisierung der Preise von Poolbestellungen](#)
- [2 Deadlines](#)
- [3 Main building blocks](#)
  - [3.1 Poolmanager anpassen](#)
  - [3.2 Approval Agent erweitern](#)
  - [3.3 Kontierungsschnittstelle über SOS triggerbar \(für SBB Poolbestellungen\)](#)
- [4 Project plan](#)
- [5 Relevent Events](#)
- [6 Task List](#)
- [7 Meeting Notizen](#)
- [8 Related articles](#)

## Projektziele



RhB Prozess 4 - Erweiterung Pool Manager

Erweiterung des Pool Managers: Es gibt die Möglichkeit bei zurückgehaltenen Purchase Orders, die EK-Preise poolspezifisch zu ändern.

Zugehöriger Task beim Kunden: [BZ-117](#)

Hinweis: In diesem Zug werden auch noch Erweiterungen für die SBB umgesetzt.

### 1) Report (Poolauswertung pro Lieferant)

Es soll ein Report erstellt werden, welcher direkt aus dem Pool getriggert werden kann. Diese Auswertung fasst die einzelnen Bestellungen aus dem Pool für einen Lieferanten zusammen, sodass die Mengen der einzelnen Artikel auf einem Report sichtbar werden als Basis für die Verhandlungen mit dem Lieferanten.

## 2) Aktualisierung der Preise von Poolbestellungen

Im Pool müssen die Einkaufspreise von Artikeln (inkl. Varianten- und Individualisierungspreise) für die in der Sammelbestellung vorhandenen individuellen Bestellungen angepasst werden können.

Dazu können pro Pool manuell pflegbare Preise hinterlegt werden. Erst bei Freigabe des Pools überschreiben die hinterlegten Preise alle Preise der im Pool befindlichen Lieferantenbestellungen. Ebenso werden die hinterlegten Preise für die Erstellung der zusammengezogenen Info-PO verwendet.

### Deadlines

- Tests ab Mitte Oktober

## Main building blocks

### Poolmanager anpassen

- Definition (MH & SS)
  - Oberflächenänderungen
  - Excel-Report über im Pool befindliche Teile
- Implementierung (SS)


### Approval Agent erweitern

- Definition (MH & SS)
  - Bei Pool-Freigabe Preise aller POs anpassen. Preise der zusammengezogenen PO anpassen.
- Implementierung (SS)

### Kontierungsschnittstelle über SOS triggerbar (für SBB Poolbestellungen)

- "Check\_AccountInterface" over **SOS-RPC** call over **eBusiness Logic Service**

## Project plan



## Relevant Events

### ZS RhB Acceptance criterion

KW 36  
KW 37  
Sep KW 38  
KW 39

KW 40  
Okt KW 41  
KW 42  
KW 44  
KW 45  
KW 46  
Nov KW 47  
KW 48

## Task List

### Pool Manager

- [DEV-525](#) - PO pool manager - new extensions. **Done, internal test ok**
- [BTF-2132](#) - PO pool manager - new extensions - Bugs. **Done, internal test ok**

### Approval Agent

- [BTF-1954](#) - Approval Agent: Bei Freigabe Preise von Poolbestellungen aktualisieren. **Done, internal test ok**

## Meeting Notizen

## Related articles

- [RHB:Innovation Roadmap](#)
- [App:Purchase\\_order\\_pool\\_manager](#)
- [Dev:Approval\\_agent\\_-\\_Purchase\\_order\\_pool\\_approval\\_workflow](#)